

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(Дорожная карта)
по созданию Региональной организации по аккредитации (РОА) МГС
на 2020 – 2021годы

Проект РК

Цель: Создание и присоединение региональной организации по аккредитации среди стран СНГ к международным организациям по аккредитации ILAC и IAF

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
I этап <i>О Юридическом статусе</i>			
1	Создать Рабочую группу из числа руководителей национальных органов по аккредитации, а также Бюро по стандартам МГС для проведения переговоров с представителями ILAC и IAF Взаимодействие с другими Секретариатами региональной организации по аккредитации (APAC, ARAC, SADCA, EA)	октябрь-ноябрь 2019	Национальные органы по аккредитации(обсудить на следующих заседаниях МГС, НТКА, РГ РОА)
2	Установить порядок финансирования работ, порядок получения членства в РОА	октябрь-ноябрь 2019	Национальные органы по аккредитации (обсудить на следующих заседаниях МГС, НТКА, РГ РОА)
3	Составить план работ по регистрации РОА	1 полугодие 2020	(обсудить на следующих заседаниях)
4	Утвердить Устав и Положение РОА	1 полугодие 2020	Росаккредитация
5	Утвердить структуру РОА	1 полугодие 2020	Росаккредитация

6	Подготовка и принятие «Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия»	2019	БГЦА
7	Создание механизма реализации «Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия» путем согласования и утверждения порядка осуществления взаимных сравнительных оценок	1 полугодие 2020	Национальные органы по аккредитации (обсудить на следующих заседаниях)
8	Региональная организация должна определить области и выполнять свои услуги относительно ее Договоренности	1 полугодие 2020	Национальные органы по аккредитации(обсудить на следующих заседаниях МГС, НТКА, РГ РОА)
9	Установить категории членства	1 полугодие 2020	(обсудить на следующих заседаниях МГС, НТКА, РГ РОА)
II этап Разработать и утвердить следующие документы:			
1	миссия, политика и процедуры РОА;	I полугодие 2020	(обсудить на следующих заседаниях)
2	цели и задачи РОА;	I полугодие 2020	Росаккредитация (включить в Устав РОА)
3	«Порядок осуществления взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации»	I полугодие 2020	БГЦА
4	«Порядок выбора оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках. Критерий»	I полугодие 2020	КЦА
5	Создание информационного ресурса для надлежащего функционирования РОА	I полугодие 2020	НЦА (обобщить представленные предложения и вынести для обсуждения на 11 –ое заседание РГ РОА)

6	разработать перечень подготовки документов системы менеджмента РОА	I полугодие 2020	НЦА
7	Политика по взаимодействию с другими международными (региональными) организациями по аккредитации	I полугодие 2020	Центр по аккредитации Узбекистана (выступить с презентацией)
8	«Порядок выбора организаций, предоставляющих услуги по проведению программ проверки квалификации. Критерий»	I полугодие 2020	Росаккредитация
9	разработать документ по обеспечению конфиденциальности информации в ходе взаимных оценок.	I полугодие 2020	MOLDAC
10	«Политика и процедуры по рассмотрению жалоб и апелляции по взаимным оценкам»	I полугодие 2020	КЦА
11	процедура по проведению внутреннего аудита и анализ системы менеджмента РОА	I полугодие 2020	(обсудить на следующих заседаниях)
12	процедура управления документами и записями	I полугодие 2020	(обсудить на следующих заседаниях)
13	процедура по организации подготовки и обеспечение экспертов по взаимным оценкам в рамках РОА	I полугодие 2020	(обсудить на следующих заседаниях)
14	правила разработки, принятия, обновления и отмены документов РГ РОА	I полугодие 2020	Росаккредитация
15	политика по трансграничной аккредитации	I полугодие 2020	КЦА
16	формирование архива документов, содержащих результаты оценок РОА и иные документы и записи РОА	I полугодие 2020	(обсудить на следующих заседаниях)
17	положение о логотипе РОА	I полугодие 2020	МОЛДАК
18	подготовить предложения по перспективному плану осуществления взаимных сравнительных оценок	I полугодие 2020	АРМНАБ
19	внедрить и поддерживать систему менеджмента качества. Полное формирование перечня документов РОА	I полугодие 2020 II полугодие 2020	Рабочая группа РОА

III этап <i>О формировании и создании Секретариата и сайта РОА</i>			
1	Формирование Секретариата РОА и их комитеты	II полугодие 2020	Рабочая группа РОА
2	Создание официального сайта РОА	II полугодие 2020	Рабочая группа РОА
3	Проведение обучения и стажировок экспертов органов по аккредитации для проведения взаимных сравнительных оценок	II полугодие 2020	Рабочая группа РОА
4	Подготовить план по созданию региональной информационной базы данных оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках	II полугодие 2020	НЦА
5	Приглашение зарубежных экспертов в области аккредитации и оценки соответствия для проведения обучающих мероприятий и обсуждение вопросов	II полугодие 2020	(обсудить на следующих заседаниях)
6	Обмен опытом в области аккредитации органов оценки соответствия (по новым направлениям)	II полугодие 2020	(обсудить на следующих заседаниях)
IV этап <i>Сотрудничество с другими региональными организациями</i>			
1	Сотрудничество с другими региональными организациями такими как: ЕА; APAC; ARAC; SADCA; IAAC.	II полугодие 2020	Национальные органы по аккредитации Рабочая группа РОА
	Взаимосвязь с другими организациями, заинтересованные в результатах деятельности по аккредитации и оценки соответствия	II полугодие 2021	Национальные органы по аккредитации Рабочая группа РОА
2	Полное функционирование РОА	II полугодие 2021	Секретариат РОА

V этап Присоединение региональной организации по аккредитации среди стран СНГ к международным организациям по аккредитации ILAC и IAF			
1	Подготовка документов для подачи заявки на членство ILAC/IAF	Обсудить на следующем заседании	Секретариат РОА
2	Направление заявки и документов на членство ILAC/IAF	Обсудить на следующем заседании	Секретариат РОА